

福田区数据管理中心基本公共服务数据库 建设项目初步验收


(招标编号: FT CG2021187909)

验收报告

2022 年 6 月

初步验收报告

项目名称	福田区数据管理中心基本公共服务数据库建设项目
建设单位	深圳市福田区数据管理中心
承建单位	北京有生博大软件股份有限公司
监理单位	深圳市中联信信息技术有限公司
合同内容及完成情况	承建单位根据本项目合同，完成福田区数据管理中心基本公共服务数据库建设项目功能包括： （1）事项管理，内容包含：事项展示、事项分类、事项编码管理、事项基本属性管理、事项与数据指标关联关系管理、事项与财政支出项目关联关系管理、事项与数据关联关系管理。 （2）数据管理，内容包含：数据采集、数据治理、数据存储与运维、数据指标管理。 （3）财政评估，内容包含：提供预算评估接口、预算评估指标计算、提供可视化展示。 （4）指标计算，内容包含：计算指标项实际值、指标实施情况。 （5）应用服务，内容包含：数据报告、态势感知。 （6）与其他应用系统整合，内容包含：与电子政务应用支撑平台（RC7）整合、与福田区数据中心管理服务平台整合。 （7）标准信息化支撑，内容包含：标准前台展示、标准后台管理、接口开发与维护。

承建单位意见	我方已完成本项目合同规定的所有建设任务，并完成系统功能自测，本项目已达到初步验收条件。 承建单位（签章）： 代表签字： 日期：2022年6月21日
监理单位意见	承建单位已完成本项目合同规定的所有建设任务，并通过系统功能自测，符合初步验收条件。 监理单位（签章）： 代表签名： 日期：2022年6月21日
建设单位意见	承建单位已完成本项目合同规定的所有建设任务，相关功能符合本项目合同和招投标文件要求，本项目初步验收合格。 建设单位（签章）： 代表签名：  日期：2022年6月21日
附件	《建设任务分项验收表》

附件

建设任务分项验收表

序号	建设任务	建设任务分项内容	子模块	合格/不合格
1	事项管理	事项展示	事项条件查询	☒ 合格 ☐ 不合格
			事项展示	☒ 合格 ☐ 不合格
		事项分类	事项分类新增	☒ 合格 ☐ 不合格
			事项分类修改	☒ 合格 ☐ 不合格
			事项分类删除	☒ 合格 ☐ 不合格
			事项分类移动	☒ 合格 ☐ 不合格
			事项分类查询	☒ 合格 ☐ 不合格
		事项编码管理	事项编码字典维护	☒ 合格 ☐ 不合格
			编码规则自动生成	☒ 合格 ☐ 不合格
			事项编码展示	☒ 合格 ☐ 不合格
		事项基本属性管理	事项新增	☒ 合格 ☐ 不合格
			事项编辑	☒ 合格 ☐ 不合格
			事项删除	☒ 合格 ☐ 不合格
			事项检索	☒ 合格 ☐ 不合格
			事项分析	☒ 合格 ☐ 不合格
		事项与数据指标关联关系管理	事项绑定指标	☒ 合格 ☐ 不合格
			血缘关系分析图展示	☒ 合格 ☐ 不合格
		事项与财政支出项目关联关系管理	事项绑定财政支出	☒ 合格 ☐ 不合格
			血缘关系分析图展示	☒ 合格 ☐ 不合格
		事项与数据关联关系管理	事项绑定数据	☒ 合格 ☐ 不合格
			血缘关系分析图展示	☒ 合格 ☐ 不合格

2	数据管理	数据采集	采集后台管理	☒ 合格 ☐ 不合格
			采集模板管理	☒ 合格 ☐ 不合格
			采集接口管理	☒ 合格 ☐ 不合格
			采集定时任务	☒ 合格 ☐ 不合格
		数据治理	数据治理	☒ 合格 ☐ 不合格
			数据分析	☒ 合格 ☐ 不合格
		数据存储与运维	数据存储	☒ 合格 ☐ 不合格
			附件管理模块	☒ 合格 ☐ 不合格
			数据运维	☒ 合格 ☐ 不合格
		数据指标管理	指标分类统计	☒ 合格 ☐ 不合格
			指标模型展示	☒ 合格 ☐ 不合格
			指标管理	☒ 合格 ☐ 不合格
			指标版本管理	☒ 合格 ☐ 不合格
3	指标计算	指标计算工具	数据要素管理	☒ 合格 ☐ 不合格
			融合接口服务	☒ 合格 ☐ 不合格
			定时任务管理	☒ 合格 ☐ 不合格
			定制报表服务	☒ 合格 ☐ 不合格
		计算指标项实际值		☒ 合格 ☐ 不合格
4	财政评估	提供预算评估接口		☒ 合格 ☐ 不合格
		预算评估指标计算	预测模型	☒ 合格 ☐ 不合格
			预算对比	☒ 合格 ☐ 不合格
		提供可视化展示		☒ 合格 ☐ 不合格
5	应用服务	数据报告		☒ 合格 ☐ 不合格
		态势感知	综合统计	☒ 合格 ☐ 不合格
			分布和排名	☒ 合格 ☐ 不合格
			指标数据汇总展示	☒ 合格 ☐ 不合格
			历年同比	☒ 合格 ☐ 不合格
6	与其他应用系统整合方案	与电子政务应用支撑平台（RC7）深度整合		☒ 合格 ☐ 不合格
		与福田区数据中心管理		☒ 合格 ☐ 不合格

		服务平台项目深度整合		
7	标准信息化 支撑方案	前台展示	9+1 标准体系内容 展示	☒ 合格 ☐ 不合格
			标准检索中心	☒ 合格 ☐ 不合格
			标准在线阅读	☒ 合格 ☐ 不合格
		后台管理		☒ 合格 ☐ 不合格
		接口开发与维护	接口开发	☒ 合格 ☐ 不合格
			接口功能技术维 护	☒ 合格 ☐ 不合格