

最终验收意见表

项目名称	福田区i福田平台建设项目
建设单位	深圳市福田区政务服务数据管理局
用户单位	福田区香蜜湖街道、区委宣传部文明办、区委组织部干部综合服务中心
监理单位	深圳天致信息工程咨询有限公司
承建单位	深圳市加推科技有限公司
终验情况及意见	2023年12月15日，深圳市福田区政务服务数据管理局在福田区新天世纪商务中心A座4113会议室召开《福田区i福田平台建设项目》(以下简称项目)终验专家会。与会专家听取了项目建设单位福田区政务服务数据管理局、承建单位深圳市加推科技有限公司、监理单位深圳天致信息工程咨询有限公司对项目背景情况、工程实施情况和工程监理情况的介绍，审阅了项目文档资料，观看了项目系统演示，经质询与讨论，形成意见如下： 一、项目资料齐全，符合终验要求。 二、承建单位完成了项目合同约定的建设内容，包括软件开发共27项、商业化软件及第三方服务等。项目变更符合相关规定要求。 三、项目通过了自测和初步验收。项目系统经试运行，各功能模块在实际业务中得到使用，系统运行稳定，各项功能正常，用户反映良好。 四、项目通过了第三方软件功能、性能和安全测评，以及网络安全等级保护二级测评，符合合同要求。 专家组同意项目通过终验。
建设单位代表	高子强 朱颖 杨静
用户单位代表	陈江 覃小龙 林斯聪
监理单位代表	李京 郑振年 彭国庆
承建单位代表	刘锡佳 李碧杰 曾荟颖

终验报告

合同号: 2022S022

工程名称	福田区 i 福田平台建设项目
建设单位	深圳市福田区政务服务数据管理局
监理单位	深圳天致信息工程咨询有限公司
承建单位	深圳市加推科技有限公司
项目验收阶段	最终验收

项目建设内容及完成情况:

福田区 i 福田平台建设项目建设内容包括: i 福田掌上门户、福田福利、积分商城、产业空间、福田地图、福田防疫、福田智慧人大、福田区流动党员之家、福田区统一站线门户、新时代文明实践中心线上平台、福田智慧司法、福田人才、福田金融政策通、福田区教育疫情防控管理系统、福田长青、福田妇联专属市民报告和建设平台、福田党群服务中心、纠纷调解系统、一榜三令、i 福田个人中心、i 福田企业中心、i 福田驾驶舱、i 福田电视端、通用能力组件、数据智能简报、福田管理后台、系统集成对接内容、数据采集与分析平台、安全保障。

合同建设内容已全部完成, 系统运行良好, 符合用户使用要求, 项目通过专家组终验评审。

验收形式、内容、人员:

1) 验收形式: 建设单位、承建单位和监理单位人员现场验收/专家评审会

2) 验收内容:

- a) 软件功能核查表
- b) 第三方测评报告
- c) 安全测评报告
- d) 用户单位使用意见
- d) 终验资料清单

3) 验收人员:

用户单位代表: 林斯聪、覃小龙、陈仰文

建设单位代表: 李晓明

承建单位代表: 刘锡佳、李勇杰、曾荟颖、林凯璇、刘维芷

监理单位代表: 李京、彭国庆、郑振华

初验及试运行情况:

2022 年 12 月 6 日本项目通过初步验收, 2022 年 12 月 6 日项目开始试运行, 至 2023 年 12 月 5 日, 完成了 12 个月的试运行, 试运行期间系统运行情况良好, 符合用户单位使用要求。

承建单位服务履约情况:

- 1.采购需求: 承建单位提供的服务内容满足项目建设需求和合同要求。
- 2.总体技术要求: 项目满足招标文件要求的总体技术要求的内容。
- 3.资源共享/利旧需求: 项目满足招标文件要求的资源共享/利旧需求。
- 4.性能指标需求: 项目满足招标文件要求的性能指标需求, 并通过了第三方检测机构验收检测。
- 5.人员: 承建单位项目团队人员符合招标文件、投标文件和合同的要求和内容。
- 6.服务期限: 项目服务期限满足招标文件和合同要求的建设工期。
- 7.培训: 承建单位提供的培训服务和培训成果满足招标文件、投标文件和合同的要求。

验收结论:

承建单位提供的服务、人员、服务期限等服务履约情况均满足招标文件和合同的要求, 项目通过验收。


承建单位审查意见:

同意, 项目通过验收。

承建单位 (章)

项目经理:

日期:



监理单位审查意见:

同意项目通过验收

监理单位 (章)

总监理工程师:

日期:



建设单位审查意见:

同意

建设单位 (章)

项目负责人:

日期:

