

终验报告

合同号：2022S058

版本号： ITECH-ZYBG-V3.1

工程名称	福田区数字化转型第一阶段项目-应急管理监测预警平台建设分项目
建设单位	深圳市福田区政务服务数据管理局
承包单位	中电科新型智慧城市研究院有限公司
监理单位	深圳市艾泰克工程咨询有限公司
项目验收阶段	最终验收
建设项目总体内容及完成情况： 应急管理监测预警平台建设工程内容包括应急管理监测预警平台、智算中心、指挥中心场地改造各类设备与场地改造优化终端。 项目建设内容已全部完成，系统运行良好，符合用户使用要求，项目通过专家组终验评审。	
验收形式、内容、人员： 1) 验收形式：建设单位、联合体牵头单位、联合体成员单位、联合体设计单位和监理单位人员现场验收/专家评审会 2) 验收内容： a) 软件功能核查表 b) 第三方测评报告 c) 安全测评报告 d) 用户单位使用意见 e) 终验资料清单 3) 验收人员：建设单位代表： 高增，李晓明，赵刚 承包单位代表： 李木俊，聂延磊，孙悦，戴琨 设计单位代表： 周宏成 监理单位代表： 秦光荣 陈云剑 谢释缘	

初步验收及试运行情况：

2023 年 5 月 19 日本项目通过初步验收，2023 年 5 月 20 日项目开始试运行，至 2023 年 11 月 20 日完成试运行。试运行期间系统运行情况良好，符合用户单位使用要求。

承包单位服务履约情况：

- 1、采购需求：承包单位提供的服务内容满足项目建设需求和合同要求。
- 2、总体技术要求：项目满足招标文件要求的总体技术要求的内容。
- 3、资源共享/利旧需求：项目满足招标文件要求的资源共享/利旧需求。
- 4、性能指标需求：项目满足招标文件要求的性能指标需求，并通过了第三方检测机构验收检测。
- 5、人员：承包单位项目团队人员符合招标文件、投标文件和合同的要求和内容。
- 6、服务期限：项目服务期限满足招标文件和合同要求的建设工期。
- 7、培训：承包单位提供的培训服务和培训成果满足招标文件、投标文件和合同的要求。

验收结论：

承包单位提供的服务、人员、服务期限等服务履约情况均满足招标文件和合同的要求，项目通过验收。

承包单位审查意见：

同意

承包单位（章）

项目经理

日期

戴根

2024.3.15

监理单位审查意见：

验收合格

监理单位（章）

总监理工程师：

日期

2024.3.15

建设单位审查意见：

同意

建设单位（章）

项目负责人：

日期

2024.3.15